Harmonogram ramowy realizacji zaméwienia pn. ,,Opracowanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji
pn. ,,Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastruktura towarzyszaca, przylaczami, ciagami
komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Zywieniowych - ICNZ” oraz pelnienie nadzoru
autorskiego na etapie realizacji prac budowlanych."

Zal. nr 22 SWZ - Zalacznik nr 4 do Umowy

WARIANT A

Termin wykonania zaméwienia

CZAS REALIZACII DANEGO ZAKRESU PRAC

Zakres rzeczowy

miesigc 1

miesigc 2

miesigc 3

miesigc 4 |miesigc5 [miesigc 6 pozostate miesigce

ETAP 1- Opracowania wstepne

1.1

Aktualizacja map terenu - infrastruktura podziemna

1.2

Inwentaryzacja zakresu wykonanych prac konstrukcyjnych i
robdt zabezpieczajgcych na terenie inwestycji - weryfikacja,
uzupetnienie

1.3

Potwierdzenie nosnosci podtoza pod wykonanymi
elementami konstrukcyjnymi

1.4

Sprawdzenie poprawnosci i aktualnosci badan
geotechnicznych, dokumentacji inzynieryjno-geotechnicznej,
hydrologicznej

1.5

Implementacja nowych wytycznych technologicznych do
istniejgcego Projektu Budowlanego

1.6

Uzgodnienia materiatowe, technologiczne i w zakresie
wykoriczeniowym, niezbedne do opracowania przedmiotu
zamodwienia

ETAP 1 - Wykonanie Projektu Technologicznego

ETAP 1 - Wykonanie kompleksowego projektu
przetargowego; weryfikacja

3.1

Wykonanie projektu konstrukgji, projektéw przetargowych
pozostatych branz

3.2

Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szacunkowych,
STWIOR

ETAP 2 - Udziat w przetargu na wykonanie prac objetych
opracowaniem, dziatania doradcze, niezbedne
doprecyzowanie zakresu prac

ETAP 3 - Nadzor autorski prowadzony zgodnie z warunkami
umowy, udziat w uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie

OGOLEM

3 miesigce

3 miesigce 20 miesiecy

UWAGA: Harmonogram ramowy stanowi zatacznik do umowy zgodnie z zadeklarowanym w ofercie okresem realizowania 1 Etapu prac.




