Harmonogram ramowy realizacji zaméwienia pn. ,,Opracowanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji
pn. ,,Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastruktura towarzyszaca, przylaczami, ciggami
komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Zywieniowych - ICNZ” oraz pehnienie nadzoru
autorskiego na etapie realizacji prac budowlanych."
Zalacznik nr 22 SWZ - Zalacznik nr 4 do Umowy

WARIANT C
Termin wykonania zaméwienia CZAS REALIZAC)I DANEGO ZAKRESU PRAC
l.p Zakres rzeczowy miesigc 1 [miesigc 2 |miesigc 3 |miesigc 4 |miesigc 5 |miesigc6 |miesiagc 7 |miesigc 8 pozostate miesigce
1 ETAP 1- Opracowania wstepne
1.1 Aktualizacja map terenu - infrastruktura podziemna

Inwentaryzacja zakresu wykonanych prac konstrukcyjnych i
robdt zabezpieczajgcych na terenie inwestycji - weryfikacja,
1.2 uzupetnienie

Potwierdzenie nosnosci podtoza pod wykonanymi elementami
1.3 konstrukcyjnymi

Sprawdzenie poprawnosci i aktualnosci badan
geotechnicznych, dokumentacji inzynieryjno-geotechnicznej,
1.4 hydrologicznej

Implementacja nowych wytycznych technologicznych do
1.5 istniejgcego Projektu Budowlanego

Uzgodnienia materiatowe, technologiczne i w zakresie
wykoriczeniowym, niezbedne do opracowania przedmiotu
1.6 zamoéwienia

2 ETAP 1 - Wykonanie Projektu Technologicznego

ETAP 1 - Wykonanie kompleksowego projektu
3 przetargowego; weryfikacja

Wykonanie projektu konstrukcji, projektéw przetargowych
3.1 pozostatych branz

Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szacunkowych,
3.2 STWIOR

ETAP 2 - Udziat w przetargu na wykonanie prac objetych
opracowaniem, dziatania doradcze, niezbedne
4 doprecyzowanie zakresu prac

ETAP 3 - Nadzor autorski prowadzony zgodnie z warunkami
umowy, udziat w uzyskaniu decyzji pozwolenia na
5 uzytkowanie

OGOLEM 5 miesiecy 3 miesigce 20 miesiecy

UWAGA: Harmonogram ramowy stanowi zatgcznik do umowy zgodnie z zadeklarowanym w ofercie okresem realizowania 1 Etapu prac.




