
WARIANT  C

Termin wykonania zamówienia

Zakres rzeczowy miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 7 miesiąc 8

1 ETAP 1- Opracowania wstępne

1.1 Aktualizacja map terenu - infrastruktura podziemna

1.2

Inwentaryzacja zakresu wykonanych prac konstrukcyjnych i 

robót zabezpieczających na terenie inwestycji - weryfikacja, 

uzupełnienie

1.3

Potwierdzenie nośności podłoża pod wykonanymi elementami 

konstrukcyjnymi 

1.4

Sprawdzenie poprawności i aktualności badań 

geotechnicznych, dokumentacji inżynieryjno-geotechnicznej, 

hydrologicznej

1.5

Implementacja nowych wytycznych technologicznych do 

istniejącego Projektu Budowlanego

1.6

Uzgodnienia materiałowe, technologiczne i w zakresie 

wykończeniowym, niezbędne do opracowania przedmiotu 

zamówienia

2 ETAP 1 - Wykonanie Projektu Technologicznego

3

ETAP 1 - Wykonanie kompleksowego projektu 

przetargowego; weryfikacja

 3.1

Wykonanie projektu konstrukcji, projektów przetargowych 

pozostałych branż 

 3.2

Wykonanie przedmiarów i kosztorysów szacunkowych, 

STWiOR

4

ETAP 2 - Udział w przetargu na wykonanie prac objętych 

opracowaniem, działania doradcze, niezbędne 

doprecyzowanie zakresu prac

5

ETAP 3 - Nadzór autorski prowadzony zgodnie z warunkami 

umowy, udział w uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

użytkowanie 

UWAGA:  Harmonogram ramowy stanowi załącznik do umowy zgodnie z zadeklarowanym w ofercie okresem realizowania 1 Etapu prac.

OGÓŁEM 5 miesięcy 3 miesiące 20 miesięcy

 Harmonogram ramowy realizacji zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji

pn. „Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami 

komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych  - ICNŻ”  oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji prac budowlanych."

                                                                                                                                             Załącznik nr 22 SWZ - Załącznik nr 4 do Umowy

l.p

CZAS REALIZACJI DANEGO ZAKRESU PRAC

pozostałe miesiące


