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Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy                                     

Sprawa nr DINT.250.8.2022 

UMOWA NR __ 

zawarta w Warszawie w dniu____________          

dalej jako „Umowa” 

pomiędzy: 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, posiadającą NIP 525-000-74-25 Regon 000001784, 

zwaną dalej „Zamawiającym", „Inwestorem” lub „SGGW”, reprezentowanym przez: 

– JM Rektora SGGW      - prof. dr hab. Michała Zasadę 

– Kanclerza SGGW      - dr inż. Władysława W. Skarżyńskiego  

Przy kontrasygnacie finansowej 

– Kwestor SGGW      - mgr Anny Kamińskiej 

a.............................................................. z siedzibą: ..........................................., NIP 

.........................., REGON .............................. wpisaną do KRS pod numerem ................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem” reprezentowanym przez: 

1)………………………… 

2)………………………… 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 

inwestycji pn., „Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, 

infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu 

na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ” oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

na etapie realizacji prac budowlanych, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony wprowadzają następujące Definicje (o ile z kontekstu nie 

wynika nic innego): 

1. „BBC” – konsorcjum firm: BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie i BBC Best Building Conultants Nadzory 

i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski, które wykonało dla Inwestora dokumentację 

projektową dla Inwestycji, w tym aktualny Projekt Budowlany, 

2. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za 

wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.); 

3. „Dokumentacja” - oznacza wszelką dokumentację wytworzoną przez Wykonawcę w 

ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na którą składają się: Dokumentacja Przetargowa, 
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Projekt Przetargowy, w tym wszelkie koncepcje, opracowania, analizy, raporty oraz innego 

rodzaju dokumentacje i materiały wytworzone w ramach realizacji niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę; 

4. „Dokumentacja Powykonawcza robót stanu 0” oznacza dokumentację powykonawczą 

wraz z inwentaryzacją prac wykonanych przez firmę SKANSKA S.A.  

5. „Dokumentacja Przetargowa” – dokumentacja na którą składa się, Projekt Przetargowy, 

Projekt Technologiczny oraz dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia w 

rozumieniu art. 103 Pzp niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dokończenie Inwestycji w świetle powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (m.in. Rozporządzeniem w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego) w tym projekty branżowe objęte umownym zakresem prac, szacunki cen 

rynkowych, wszelkie koncepcje, opracowania, analizy i raporty, kosztorysy, przedmiary, 

książka standardów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla projektowanego 

ich zakresu, aktualizacje mapy zasadniczej, szkice, opinie, badania, obliczenia (w tym 

konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne), uzgodnienia, decyzje, świadectwa, atesty, materiały 

przetargowe, adaptacje, oraz innego rodzaju dokumentacje i materiały dotyczące realizacji 

danego Etapu, a także inne dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane mające na celu dokończenie Inwestycji,  

6. „Etap”  oznacza część Przedmiotu Umowy określoną do zrealizowania odrębnie w § 1 ust. 5 

pkt 1, 2 i 3 Umowy; 

7. „Generalny Wykonawca” lub „wykonawca robót budowlanych” – przyszły wykonawca, 

który zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dokończenie Inwestycji, na potrzeby którego to postępowania Wykonawca przygotowuje 

Dokumentację Przetargową, 

8. „Harmonogram” oznacza harmonogram prac sporządzony na podstawie harmonogramu 

ramowego przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, szczegółowo określający 

realizację Etapów i elementów składowych tych Etapów (procesów), wraz z Kamieniami 

Milowymi, 

9. „Inwestycja” oznacza przedsięwzięcie budowlane, polegające na budowie budynku  

Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych (ICNŻ) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

obiektami budowlanymi leżącymi w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu, wraz z 

jego wyposażeniem technologicznym, realizowane na podstawie aktualnego na dzień 

zawarcia Umowy Pozwolenia na Budowę; 

10. „Kamienie Milowe” – istotne zdarzenia w Harmonogramie stanowiące element 

realizowanych przez Wykonawcę prac w ramach Przedmiotu Umowy, 

11. „Nieruchomość” oznacza działkę o nr ew. 114/2 obręb 1-10-12 na której realizowana będzie 

Inwestycja;  

12. „Polskie Normy”  oznaczają polskie normy zgodnie z Ustawą z 12 września 2002 r. 

o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., nr 169, poz. 1368 z późniejszymi zmianami); 
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13. „Pozwolenie na Budowę” oznacza prawomocną i ostateczną decyzję wydaną przez 

właściwy organ budowlany  zatwierdzającą Projekt Budowlany i udzielającą pozwolenie na 

budowę Inwestycji, wydaną zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; decyzja nr 

206/D/20; 

14. „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza ostateczną i prawomocną decyzję właściwego 

organu budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie budynku i budowli stanowiących 

Inwestycję, wydaną zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

15. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 

z 2006 r., nr 156, poz. 1118. z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi; 

16. „Produkt” oznacza fragment Przedmiotu Umowy wykonany przez Wykonawcę w ramach 

danego Etapu, w sposób określony w Harmonogramie, 

17. „Projekt Budowlany” oznacza projekt architektoniczno-budowlany zgodny z wymaganiami 

art. 34 Prawa Budowlanego, wykonany przez BBC ; 

18. „Projekt Przetargowy” oznacza dokumentację projektową przygotowywaną w ramach 

realizacji Etapu 1 na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

na którą składają się m.in. projekty sporządzone przez Wykonawcę w standardzie BIM, w 

tym projekt konstrukcyjny, projekty architektoniczne, projekty elektryczne, projekty 

sanitarne, składające się m.in. z: rysunków w odpowiedniej skali, obliczeń, opisów, 

uzgodnień i decyzji, świadectw dopuszczenia, atestów wraz z zestawieniem projektowanych 

materiałów i urządzeń itp., uwzględniającą analizy rozwiązań wykonane przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz modyfikacje wprowadzone przez Inwestora i 

dostosowaną do jego potrzeb; 

19. „Projekt Technologiczny” oznacza dokumentację projektową sporządzoną na podstawie 

wytycznych Inwestora, rozumianych jako Technologia; 

20. „Technologia” oznacza wytyczne usytuowania specjalistycznych urządzeń w budynku ICNŻ, 

ich podłączeń do instalacji (elektryczna, teletechniczna, wod.-kan., wentylacyjna, gazowa – 

w tym specjalistyczne gazy techniczne), niezbędnych mocy zasilających w media, 

oczekiwanej jakości dostarczanych mediów, opis standardów wykończenia wnętrz 

wynikających z wymogów procesów technologicznych - przekazanych przez 

Zamawiającego/ Inwestora na etapie wytycznych dla Etapu 1; 

21. Pzp – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 

2022 r. poz. 1710 z późn zm.) 

22. „SKANSKA” oznacza firmę SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, która była generalnym 

wykonawcą robót budowlanych w ramach realizacji Inwestycji w 2021 r. , wykonującą prace 

budowlane w oparciu o dokumentację projektową autorstwa firmy BBC; 

23. „Siła Wyższa” - oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące 

po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia 

takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, epidemie, embarga 

przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej, 

24. „SWZ” - Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, 
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25. „Zmiana Istotna” oznacza zmianę w dokumentacji projektowej w stosunku do Projektu 

Budowlanego,  zgodnie z brzmieniem art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami). 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie Umowy Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

czynności dla każdego z planowanych trzech Etapów, o których mowa w ust. 5 , w zakresie działań 

zmierzających do zrealizowania Inwestycji, przez co Strony rozumieją: doprowadzenie 

do wykonania na rzecz Inwestora Dokumentacji w tym Dokumentacji Przetargowej, uzyskania 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, aprobat, postanowień, zaleceń, warunków 

technicznych, decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji Inwestycji, świadczenie usług 

konsultacyjno-eksperckich na każdym z Etapów, prowadzenie nadzoru autorskiego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i 

zawodowej oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora. Realizacja Inwestycji ma być zgodna z jej 

celem i przeznaczeniem (powyższe zapisy definiowane są jako „Przedmiot Umowy”). 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem 

istniejącej sytuacji związanej ze wstrzymaniem prac budowlanych i zejściem z budowy 

generalnego wykonawcy Inwestycji, którym była firma SKANSKA. Powodem wstrzymania prac 

były istotne błędy w wykonanym Projekcie Wykonawczym dla Inwestycji, co skutkowało 

niemożliwością dalszej jej kontynuacji. SKANSKA wykonała całość wykopów wraz z ich 

zabezpieczeniem oraz większą część fundamentów i fragment kubatury kondygnacji -1. Całość 

wykonanych prac realizowanych zgodnie z Pozwoleniem na Budowę jest przedstawiona w 

Dokumentacji Powykonawczej robót stanu 0, dla zakresu zrealizowanych prac. Zamawiający 

posiada Projekt Budowlany dla realizowanej Inwestycji wraz z ważnym Pozwoleniem na Budowę. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań i optymalizacji, aby czynności - w tym Dokumentacja, którą 

sporządzi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, nie prowadziły do Zmian Istotnych, a tym 

samym do konieczności uzyskania przez Inwestora Zamiennego Pozwolenia na Budowę. W 

przypadku obiektywnego braku możliwości uniknięcia wprowadzenia w Dokumentacji Zmian 

Istotnych, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego w 

formie pisemnej, z podaniem pełnej analizy sytuacji, uzyskać zgodę Zamawiającego na 

wprowadzenie Zmian Istotnych do dokumentacji, oraz uzyskać i dostarczyć Inwestorowi 

Zamienne Pozwolenie na Budowę obejmujące uzgodnione z Zamawiającym zmiany w stosunku 

do Projektu Budowlanego. W przypadku zmian powodujących lub mogących spowodować 

konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji, lub decyzji typu 

lokalizacja inwestycji celu publicznego, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego przed przystąpieniem do stosownych procedur administracyjnych i uzyskać jego 

zgodę w formie pisemnej.  

3.  Wykonawca, w ramach niniejszej Umowy, a w szczególności w ramach Etapu 1, zobowiązany jest 

do należytego przygotowania Dokumentacji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Inwestycji, w tym 
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umożliwienia przyszłemu wykonawcy robót budowlanych bezproblemowego sporządzenia 

finalnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach umożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych i zakończenie Inwestycji. Wykonawca zobligowany jest do 

realizowania swoich usług w ramach Przedmiotu Umowy, w tym wykonania wszelkich opracowań 

projektowych w standardzie BIM (3D), przy założeniu poziomu dokładności (definicja bazująca na 

normie American Institiude of Architects o nazwie AIA G202-2013 Building Information Modeling 

Protocol Form): 

a)  dla Etapu 1: 

Architektura – LOD 350 

Konstrukcja – LOD 400 

Instalacje (sanitarne i elektryczne) – LOD 300 

Pozostałe branże – LOD 300 

4. Mając na uwadze okoliczności podniesione w ust. 3 powyżej, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) podjęcia działań optymalizacyjnych (w zakresie rozwiązań, czasu realizacji i kosztów) przy 

sporządzaniu Dokumentacji Przetargowej opartej o Projekt Budowlany i uzyskane 

Pozwolenie na Budowę oraz uwzględniających obecny stan zaawansowania prac 

budowlanych, ich jakość i prawidłowość wykonania oraz przekazaną Technologię, których 

efektem będą pisemne analizy i raporty składane do Zamawiającego odnośnie 

proponowanych rozwiązań dla każdej z branż 

2) stałego doradztwa technicznego na Etapie 1, Etapie 2 i Etapie 3, 

3) reprezentowania Zamawiającego przed urzędami i firmami, w sytuacji konieczności 

prowadzenia z nimi uzgodnień wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji, oraz dokumentacji powstałej w fazie realizacji robót budowlanych, w tym 

w fazie uzyskiwania Pozwolenia na Użytkowanie; 

4) opracowania, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, standardów wykonania prac 

dla każdej z branż, oraz standardów w zakresie projektowanych materiałów i urządzeń; 

5) dokładnego skoordynowania międzybranżowego wykonanych przez Wykonawcę 

projektów oraz koordynacji dokumentacji opracowywanej przez Generalnego 

Wykonawcę w trakcie prowadzenia prac budowlanych, udział w  weryfikacji  jej zgodności 

z Projektem Budowlanym i wytycznymi Zamawiającego; 

6) opiniowania sporządzanych przez Generalnego Wykonawcę rozwiązań zamiennych 

przedstawianych Zamawiającemu w trakcie Etapu 2 (np. w formie zapytań i wyjaśnień do 

SWZ) i w trakcie realizacji prac budowlanych; archiwizacji powstałej zamiennej 

dokumentacji technicznej; 

7) prowadzenia cotygodniowych narad koordynacyjnych na etapie projektowania i udział w 

cotygodniowych naradach koordynacyjnych w czasie realizowania prac budowlanych,  
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8) bieżącego opiniowania kart zatwierdzeń materiałowych dla materiałów i urządzeń, 

zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę i jego podwykonawców w trakcie Etapu 3;  

9) stałej kontroli zgodności wykonywanych robót z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją techniczną budowy (Projekt Budowlany, Projekt Przetargowy, projekt 

wykonawcy wykonany przez Generalnego Wykonawcę – hierarchia w zakresie ważności 

dokumentacji); 

10) sporządzenia Harmonogramu prac dla Etapu 1 i stałego monitorowania postępu prac; 

11) comiesięcznego raportowania do Zamawiającego o stanie zaawansowania prac i ich 

jakości, w formie pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym - na etapie projektowania ; 

12) udział w sprawdzaniu kompletności dokumentacji powykonawczej opracowanej przez 

generalnego wykonawcę robót budowlanych; 

13) uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym robót; 

14) uczestniczenia w procedurach odbiorowych związanych z uzyskaniem decyzji Pozwolenia 

na użytkowanie; 

15) udziału w uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

16) udziału w koordynacji prac związanych z montażem urządzeń technologicznych wraz z 

nadzorem autorskim i koordynacją wynikającą z zapewnienia prawidłowości podłączeń 

tych urządzeń do mediów, ich właściwym  montażem itp.;. 

5. Przedmiot Umowy został podzielony w szczególności na następujące Etapy: 

1) ETAP 1 – etap przygotowania Dokumentacji Przetargowej, na który składają się następujące 

czynności: 

a) Opracowanie, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, Harmonogramu prac projektowych 

w oparciu o harmonogram ramowy ( Wariant : A; B; C – w zależności od złożonej oferty – 

zał. nr 4 do wzoru umowy), z dokładnością minimum tygodniową wraz z pokazaniem 

procesów i Kamieni Milowych oraz uzyskaniem jego zatwierdzenia u Zamawiającego, 

b) aktualizacja map terenu w zakresie infrastruktury podziemnej, 

c) weryfikacja wykonanej inwentaryzacji prac na  działce, ich zakresu, jakości, kompletności 

Dokumentacji Powykonawczej stanu „0”; ewentualne uzupełnienie dokumentów (dotyczy 

prac tymczasowych i stałych), 

d) weryfikacja kontroli nośności podłoża pod wykonanymi konstrukcjami i przeprowadzenie 

analizy w zakresie maksymalnego odporu gruntu dla celów projektowych, 

e) weryfikacja badań geotechnicznych, dokumentacji inżynieryjno-geotechnicznej i 

hydrologicznej w niezbędnym zakresie dla prawidłowej oceny sytuacji związanej z 

posadowieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku, 
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f) wykonanie analiz rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym pod kątem ich 

prawidłowości technicznej, ekonomiki na etapie Inwestycji i na etapie eksploatacji, 

czasochłonności wykonania, trwałości oraz spełnienia wysokich standardów w zakresie 

ekologii; przedstawienie analiz Zamawiającemu do akceptacji; analizy powinny 

przedstawiać rozwiązania alternatywne wraz z ich pełną analizą porównawczą, 

g) wykonanie wstępnego opisu standardów wykonania prac i zatwierdzenie ich przez 

Zamawiającego, 

h) wykonanie, na podstawie wytycznych technologicznych opracowanych przez 

Zamawiającego (Technologia), Projektu Technologicznego wraz z uwzględnieniem 

wszystkich podejść dla projektowanych urządzeń (elektryczne, wod.-kan., gazy, wentylacja, 

teletechniczne/LAN), oraz skoordynowanie rozwiązań projektowych w Projekcie 

Przetargowym,  

i) wykonanie Projektu Przetargowego na bazie zatwierdzonych standardów i rozwiązań przez 

Zamawiającego, w szczególności projektów w branżach: architektura, konstrukcja, 

instalacje HVAC, instalacje sanitarne, instalacje gazów technicznych, instalacje elektryczne, 

instalacje niskoprądowe (LAN, teletechniczna, CCTV, dostępu, SWiN, BMS, SSP, antena 

wewnętrzna, przyzywowa ), drogi, zieleń, DFA, oświetlenie terenu, przyłącza i sieci na 

terenie; dokładność opracowania winna zapewniać oszacowanie ceny prac z rozbieżnością 

max. 10%.  

Projekt Przetargowy winien zostać wykonany w podziale na projekty branżowe, w formie 

graficznej (rysunkowej) i tekstowej (opisy do projektów, opisy standardów jw.) i będzie 

stanowić kompletne opracowanie pozwalające na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów 

robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych przez Wykonawcę i przez 

Generalnego Wykonawcę, 

j) zapewnienie prawidłowej koordynacji projektów branżowych celem uniknięcia kolizji w 

rozwiązaniach pomiędzy branżami, 

k) wykonanie weryfikacji Projektu Przetargowego przez zespół projektantów o kwalifikacjach  

nie niższych niż zespół projektowy Wykonawcy przedstawiony w wykazie osób złożonym w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego zawierana jest 

niniejsza Umowa, 

l) wykonanie książki standardów opisującej zatwierdzone przez Inwestora standardy 

wykonawcze dla każdej z branż (dalej „Książka Standardów”), 

m) wykonanie przedmiarów prac i ich wyceny w oparciu o aktualne rynkowe ceny jednostkowe, 

n) wykonanie Dokumentacji Przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu 

art. 103 Pzp niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dokończenie Inwestycji w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (m.in. Rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), w tym 

wykonanie STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót),  

o) wykonanie ramowego harmonogramu prac budowlanych dla celów postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, 

p) comiesięczne raportowanie do Zamawiającego o stanie zaawansowania prac i ich jakości, w 

formie pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym, 

q) prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych, wraz z protokołowaniem 

poczynionych ustaleń i omawianych tematów,  

r) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawy zlecenia 

w zakresie ich kompletności, uzupełnienie dokumentacji po stwierdzeniu ich nieaktualności 

lub niekompletności, w tym ze szczególnym uwzględnieniem poniższych tematów w 

poszczególnych branżach: 

i. Branża konstrukcyjna  

i.1. Analiza prawidłowości przyjęcia schematów konstrukcyjnych w Projekcie 

Budowlanym; 

i.2. Sporządzenie listy propozycji zmian i optymalizacji rozwiązań projektowych zawartych 

w Projekcie Budowlanym w zakresie konstrukcji; 

i.3. Analiza przyjętych rodzajów i wielkości obciążeń stałych i zmiennych; 

i.4. Ocena przydatności dla  nowego projektu wykonanych przez poprzedniego 

generalnego wykonawcę robót budowlanych, propozycja ewentualnych wyburzeń i ich 

zakresu, 

i.5. Wykonanie Projektu Przetargowego, w tym projektu konstrukcji (o poziomie 

szczegółowości opracowania jak projekt wykonawczy) na bazie wykonanych przez 

Wykonawcę samodzielnych obliczeń statycznych konstrukcji, w tym:  

 - Wykonanie rysunków szalunkowych konstrukcji z zaznaczeniem występujących przejść 

dla instalacji, 

 - Wykonanie rysunków zbrojeniowych wszystkich elementów konstrukcyjnych, 

 - Wykonanie zestawienia stali zbrojeniowej, 

 - Wykonanie analizy przyjętych rozwiązań projektowych pod kątem wymogów ochrony 

pożarowej konstrukcji budynku; 

      ii. Branża architektoniczna 

ii.1. Analiza prawidłowości przyjętych rozwiązań w Projekcie Budowlanym; 

ii.2. Sporządzenie listy propozycji zmian i optymalizacji rozwiązań projektowych 

zawartych w Projekcie Budowlanym, w zakresie branży architektonicznej; 
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ii.3. Wprowadzenie niezbędnych zmian w aranżacji wnętrz i podziału pomieszczeń 

związanych z przekazanymi nowymi wytycznymi technologicznymi - Technologią i 

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego dla tych zmian; 

ii.4. Wykonanie Projektu Technologicznego w oparciu o przekazane wytyczne 

Zamawiającego - Technologię; 

ii.5. Zapewnienie koordynacji wszystkich branż w zakresie uwzględnienia 

wszystkich wytycznych dla nowych rozwiązań technologicznych przekazanych przez 

Zamawiającego; 

ii.6. Poddanie szczególnej analizie przyjętych w Projekcie Budowlanym podziałów 

na strefy pożarowe oraz zachowania norm ochrony akustycznej dla projektowanych 

przegród budynku; potwierdzenie dla branżystów wytycznych wynikających z operatu 

pożarowego sporządzonego dla projektowanego budynku; 

ii.7. Opracowanie Książki Standardów w zakresie wykończenia wnętrz i aranżacji 

przestrzeni zewnętrznej; 

ii.8. Wykonanie Projektu Przetargowego w postaci architektonicznych rzutów, 

przekrojów i rozwinięć elewacji, opisów z pokazaniem elementów konstrukcyjnych i 

instalacyjnych, jak np. oprawy oświetleniowe, anemostaty; skala opracowania winna 

umożliwiać łatwe rozpoznanie wszystkich stosowanych materiałów, 

ii.9. Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz i uzgodnienie jej z Zamawiającym; 

ii.10. Wykonanie do 6 sztuk renderingów dla wskazanych przez Zamawiającego 

fragmentów wnętrz/elewacji; 

ii.11. Koordynacja projektów branżowych z uwzględnieniem zatwierdzonej 

koncepcji aranżacji wnętrz; 

ii.12. Wykonanie koncepcji zieleni na terenie i na dachu budynku, z wykazem 

roślinności; 

ii.13. Zapewnienie koordynacji prac wszystkich branż w celu realizacji 

zatwierdzonego przez Zamawiającego koncepcji  zieleni i towarzyszącego jej systemu 

nawadniania; 

ii.14. Wykonanie zestawień otworów, systemów fasadowych, elementów 

ślusarskich, balustrad, wewnętrznych przegród szklanych, drabin, innych elementów 

niezbędnych do wyceny prac budowlanych; 

ii.15. Wykonanie wytycznych dla opracowania przez Generalnego Wykonawcę 

projektu wykonawczego, w zakresie technicznym dla wszystkich branż, w zakresie 

edytorskim, nazewnictwa plików, itp. 

      iii. Branża - Instalacje Sanitarne i Instalacje Elektryczne 

iii.1. Analiza prawidłowości przyjętych rozwiązań w Projekcie Budowlanym; 
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iii.2. Sporządzenie listy propozycji zmian i optymalizacji rozwiązań projektowych 

zawartych w Projekcie Budowlanym w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej; 

iii.3. Przedstawienie analizy ekonomicznej, funkcjonalnej i czasochłonności 

realizacji dla omawianych systemów obsługi budynku (np. ogrzewanie, wentylacja, 

klimatyzacja, oświetlenie, systemy niskoprądowe, itp.); 

iii.4. Zastosowanie w projektach rozwiązań spójnych z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Książką Standardów; 

iii.5. Dostosowanie projektów do Technologii  i sporządzonego na jej podstawie 

Projektu Technologicznego; 

iii.6. Wykonanie Projektu Przetargowego w postaci opisów, rzutów, przekrojów, 

rozmieszczenia urządzeń na terenie, w i na budynku, rozwinięć instalacji dla sytuacji 

wymagających szczególnej koordynacji międzybranżowej, projektów rozdzielni 

głównych i piętrowych, bilansów, wykazów urządzeń, zestawień materiałowych; 

iii.7. Koordynacja międzybranżowa ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych 

wynikających z operatu pożarowego; 

2) ETAP 2 – etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Generalnego 

Wykonawcy, na który składają się następujące czynności: 

a) wsparcie Zamawiającego i jego służb w zakresie technicznym i merytorycznym przy 

przygotowywaniu materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy; 

b) wielobranżowe doradztwo techniczno - ekonomiczne w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, w tym 

monitoring zapytań do SWZ i do Dokumentacji Przetargowej, z opracowywaniem 

odpowiedzi do oferentów dotyczących pytań związanych z wykonanym przez 

Wykonawcę zakresem prac;  

c) uwzględnienie i uzupełnienie  Dokumentacji Przetargowej i wytycznych technicznych  

o ewentualne zmiany spowodowane kierowanymi zapytaniami oferentów podczas 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podjętymi 

decyzjami przez Zamawiającego, celem doprowadzenia do  rzetelnej wyceny i 

realizacji Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę (w zakresie wszystkich branż), 

stanowiącej załącznik do umowy z Generalnym Wykonawcą; 

3) Etap - 3  –  nadzór autorski w trakcie realizacji Inwestycji, na który składają się następujące 

czynności: 

a) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane, 

b) sprawdzanie dokumentacji projektowej przedstawianej przez Generalnego 

Wykonawcę pod kątem zgodności z Projektem Budowlanym, Dokumentacją 

Przetargową i wytycznymi Zamawiającego,  
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c) współpraca z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym w zakresie optymalizacji 

rozwiązań projektowych oraz przy wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej lub rozwiązań w niej zawartych (w zakresie technicznym, 

cenowym i terminu wykonania prac), 

d) kontrola zgodności realizacji robót z zatwierdzoną dokumentacją kontraktową 

(Projekt Budowlany, Dokumentacja Przetargowa, projekt wykonawczy wykonany 

przez Generalnego Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego  - hierarchia 

ważności dokumentacji), 

e) bieżąca koordynacja projektowa i uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz bieżąca 

archiwizacja zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

f) opiniowanie kart materiałowych zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę,  

g) udział w cotygodniowych narad koordynacyjnych, z udziałem wszystkich branżystów 

Wykonawcy, których konieczność obecności na danym etapie realizacji prac 

budowlanych zgłosił Zamawiający lub Generalny Wykonawca; oprócz narad 

koordynacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania spotkania na 

budowie z całym zespołem projektowym pełniącym nadzór autorski lub jego częścią, 

w cyklach raz na dwa tygodnie, jako usługi zawartej w wynagrodzeniu umownym, 

h) udział w sprawdzaniu kompletności dokumentacji powykonawczej opracowanej 

przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych i opiniowanie jej akceptacji przez 

Zamawiającego; 

i) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych Inwestycji, 

j) wsparcie w procedurach odbiorowych związanych z uzyskaniem decyzji Pozwolenia 

na użytkowanie; 

k) wsparcie działań Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy w uzyskaniu Pozwolenia 

na użytkowanie Inwestycji,  

l) udział w pracach związanych z montażem urządzeń technologicznych poprzez ich 

nadzór jako autor  wykonanego Projektu  Technologicznego. 

 

6. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy został określony w następujących dokumentach, które stanowią integralną 

część niniejszej Umowy: 

1) Wypis z Projektu Budowlanego wraz z  Decyzją pozwolenia na budowę, 

2) Wypis z Inwentaryzacji stanu zaawansowania prac budowlanych, 

3) Wytyczne technologiczne  

4) Opis przedmiotu zamówienia 
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§ 2  TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 

1) ETAP 1 w terminie  ………… miesięcy /wpisać zgodnie z ofertą Wykonawcy/ licząc od dnia 

podpisania Umowy,  

2) ETAP 2 przez cały okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Inwestycji, 

aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych). W celu uniknięcia wątpliwości, 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia także w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w przypadku konieczności jego powtórzenia (np. w wyniku 

unieważnienia pierwotnego postępowania), aż do czasu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z wykonawcą robót budowlanych dla Inwestycji. Wykonawca 

oświadcza, że uwzględnił przedmiotowe ryzyko w zryczałtowanej cenie ofertowej. 

Inwestor przewiduje, że okres prac wyniesie dla przedmiotowego Etapu 3 miesiące. 

3) ETAP 3 przez cały okres realizacji Inwestycji (robót budowlanych) do momentu finalnego 

ukończenia Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę, uzyskania Pozwolenia na 

użytkowanie i ukończenia wszelkich innych czynności niezbędnych do zakończenia całej 

Inwestycji także po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie (np. w przypadku konieczności 

nadzoru autorskiego przy montażu urządzeń technologicznych montowanych po 

uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie). Inwestor przewiduje, że okres prac wyniesie dla 

przedmiotowego Etapu 20 miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem 

opracowanym na bazie harmonogramu ramowego, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 1) lit. a) Umowy, 

uzyskać jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, i realizować prace zgodnie z tak uzgodnionym 

Harmonogramem - w szczególności dotrzymać ustalonych w Harmonogramie terminów Kamieni 

Milowych. Wykonawca jest również zobligowany do aktualizacji Harmonogramu w trakcie 

realizacji Umowy, w szczególności w przypadku konieczności przesunięcia realizacji 

poszczególnych części Etapów Umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni. W przypadku braku uwzględnienia 

uwag Zamawiającego lub w przypadku braku aktualizacji Harmonogramu, na Wykonawcę 

zostaną nałożone kary umowne zgodnie z treścią § 11 Umowy.  

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy wobec któregokolwiek z terminów wskazanych w 

Harmonogramie o więcej niż 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo ograniczyć zakres prac 

Wykonawcy i powierzyć wykonanie części lub całości prac innemu lub innym Wykonawcom na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, który Zamawiający uzna za stosowny (wykonanie 

zastępcze). W takim przypadku, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej, Wykonawca zobowiązany 

jest do zaprzestania wykonywania tych prac oraz będzie odpowiedzialny za prace wykonawców 

zastępczych jak za własne prace, obejmie je swoim nadzorem i gwarancjami. Wykonawcy 
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zastępczy będą działali na koszt i ryzyko Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według 

wyboru Zamawiającego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty 

wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom 

wykonującym zastępczo część lub całość prac będących Przedmiotem Umowy albo Zamawiający 

obciąży Wykonawcę tymi kosztami na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów 

finansowych. Zamawiający może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego 

ze wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych.  

§ 3 Obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy oraz wszystkie swoje obowiązki 

wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą profesjonalną starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i wiedzy 

zawodowej, oraz zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu realizację i ochronę 

praw i interesów Zamawiającego w celu należytego przygotowania do wykonywania robót 

budowlanych na Inwestycji  i ich prowadzenia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1) przeprowadzenia niezbędnych prac wstępnych i zasadniczych koniecznych do realizacji 

poszczególnych Etapów oraz przygotowania stosownych analiz porównawczych, 

wniosków, założeń, skutkujących wykonaniem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego 

Dokumentacji i pozostałych działań,  

2) opracowania całości Dokumentacji oraz dokonywania jej uzgodnień z Inwestorem 

w zakresie niezbędnym do wykonania Inwestycji oraz podejmowania innych działań 

związanych z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami 

techniczno-budowlanymi, jak również z obowiązującymi Polskimi Normami lub normami 

europejskimi a także zgodnej z (i) wymaganiami/ ustaleniami określonymi w wydanych dla 

Inwestycji decyzjach administracyjnych, (ii) wymaganiami wynikającymi z przepisów 

obowiązującego prawa (w tym przepisów techniczno-budowlanych). Niniejsze 

zobowiązanie obejmuje również dostosowania i modyfikacje konieczne z uwagi na zmianę 

wymienionych przepisów prawa lub Polskich Norm, o ile będą konieczne w trakcie realizacji 

Umowy, (iii) jak również zmian powstałych w trakcie realizacji Inwestycji, a wynikających z 

pełnienia funkcji nadzoru autorskiego, 

3) przeprowadzania, jeśli Inwestor uzna za konieczne, analizy porównawczej finansowo-

ekonomicznej w odniesieniu do aspektów techniczno-eksploatacyjnych w zakresie 

rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, lub wykonawcę robót budowlanych w 

trakcie realizacji Inwestycji lub rozwiązań wskazanych przez Inwestora. 

4) współpracy przy uzyskaniu decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Inwestycji, 

i podejmowania wszelkich niezbędnych działań prawnych i faktycznych przed organami 

administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym) mających na celu utrzymanie w mocy Pozwolenia na Budowę 

zatwierdzającego Projekt Budowlany, 
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5) udzielania Inwestorowi, na bieżąco, wszelkich informacji dotyczących postępowań 

administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, których przedmiotem jest jakakolwiek 

kwestia dotycząca poszczególnych etapów Inwestycji; 

6) zapewnienia udziału w realizacji Przedmiotu Umowy osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne w tym zapewnienia sprawdzenia projektów pod względem 

zgodności z przepisami, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, oraz wymogami SWZ; 

7) udziału w organizowanych naradach koordynacyjnych dotyczących przebiegu realizacji 

Przedmiotu Umowy; Wykonawca zapewni udział w naradach osób niezbędnych 

do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego ; 

8) współdziałania z Inwestorem w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób 

zapewniający należytą ochronę interesów prawnych i faktycznych Inwestora; 

9) przeniesienia na Inwestora, autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w 

ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do całości Dokumentacji, na zasadach 

określonych w § 10 Umowy;  

10) sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

nad realizacją Inwestycji oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 

Dokumentacji w tym Projektu Przetargowego i zawartych w nim rozwiązań a także w 

ramach projektów, które zostały powierzone Wykonawcy do nadzoru autorskiego 

zastępczego tj. zastępczo za firmę BBC w zakresie m.in. Projektu Budowlanego. Nadzór 

autorski nad realizacją Inwestycji Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, w terminach dostosowanych do 

potrzeb wynikających z realizacji budowy poszczególnych etapów Inwestycji oraz 

wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych; 

11) dołożenia wszelkich starań do optymalizacji kosztów Inwestycji poprzez projektowanie 

rozwiązań technicznych optymalnych ze względu na relację ceny do jakości, przy 

uwzględnieniu charakteru Inwestycji oraz przy założeniu, że Przedmiot Umowy pozwoli na 

wykonanie Inwestycji w czasie przewidzianym przez Zamawiającego za kwotę nie wyższą 

niż 75 000 000,00 złotych netto liczonej dla budynku o  powierzchni całkowitej około 13 140 

m2. Zamawiający, w celu utrzymania zakładanego kosztu realizacji Inwestycji, może 

domagać się wprowadzenia rozwiązań zamiennych, a Wykonawca uwzględni te 

rozwiązania, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

budowlanej; Wykonawca może samodzielnie zaproponować rozwiązania zamienne; 

Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego o możliwości wzrostu 

kosztów w związku z propozycją wprowadzenia rozwiązania zamiennego. 

12) wzięcia udziału, w imieniu Inwestora, w postępowaniach przed organami administracji 

publicznej, innymi instytucjami nie będącymi organami administracji, w sprawach 

wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw. Treść 

pełnomocnictw niezbędnych Wykonawcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy ustalona 

zostanie przez Strony w trakcie wykonywania Umowy. Pełnomocnictwa Wykonawca 



Strona 15 z 42 

 

zobowiązuje się przyjąć i wypełnić ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z 

zagwarantowaniem ochrony interesów Inwestora; 

2. Wykonawca, w zakresie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Stwierdzania, w toku wykonywanych robót budowlanych na Inwestycji, zgodności 

robót budowlanych z Dokumentacją Przetargową i Projektem Przetargowym, na 

podstawie których realizowana jest Inwestycja, a także zgodności z Projektem 

Budowlanym i projektami wykonawczymi, w tym sporządzanymi przez generalnego 

wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonymi przez Projektanta, udzielanie 

wyjaśnień, odpowiedzi i uzgodnień związanych z dokumentacją projektową, w tym 

między innymi: przestrzeganie procedur jakościowych wprowadzonych na etapie 

realizacji budowy m.in.: opiniowanie kart materiałowych, opiniowanie rozwiązań 

zamiennych, opiniowanie projektów warsztatowych. 

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej oraz zawartych w niej 

rozwiązań, jak również uzupełnianie dokumentacji projektowej o wprowadzone 

dodatkowe/zamienne rozwiązania, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i jego przedstawicielami możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunki do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

opiniowanie ich do Zamawiającego; 

4) uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Inwestora, 

5) opiniowanie rozwiązań/materiałów przedstawianych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Inwestora. 

2. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do 

wizytowania terenu budowy tak często, jak będzie to niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji, lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek do dodatkowego stawienia się na terenie budowy 

w terminie wskazanym przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora na wezwanie 

wystosowanie nie później niż na 2 dni robocze przed terminem spotkania.  

3. Po zakończeniu robót budowlanych na Inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do 

współpracy przy skoordynowaniu wszelkich prac niezbędnych do złożenia przez Inwestora 

prawidłowego i kompletnego wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie Inwestycji. W celu 

złożenia odpowiedniego wniosku do organów budowlanych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do współpracy w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym przy 

opracowaniu, skompletowaniu, uzyskaniu wszelkich dokumentów niezbędnych 

do prawidłowego i skutecznego złożenia przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora 

wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie. 

§ 4 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Inwestor zobowiązuje się do:  
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1) udzielania wskazanym przez Wykonawcę osobom fizycznym będącym pracownikami lub 

współpracownikami Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Inwestor może 

odmówić udzielenia pełnomocnictwa, jeśli nie jest ono związane z Przedmiotem Umowy 

lub nie leży w zakresie kompetencji Wykonawcy, 

2) terminowego regulowania płatności w ramach wynagrodzenia na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez niego faktur VAT, 

3) opiniowania i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją obowiązków 

Wykonawcy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie przez Inwestora będą wymagane, 

w ustalonych w umowie terminach.  

2. Fakt zatwierdzenia lub akceptacji przez Inwestora treści przygotowanych przez Wykonawcę 

umów lub innych dokumentów w zakresie objętym Umową, nie oznacza zwolnienia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie takich dokumentów oraz 

prawidłowe zabezpieczenie w nich interesów Inwestora. Zatwierdzenie lub akceptacja 

ma znaczenie jedynie dla zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w toku realizacji 

Inwestycji i jest wyłącznie czynnością techniczną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania (zawieszenia) realizacji Umowy na 

każdym Etapie, w tym świadczeń w ramach nadzoru autorskiego, w sytuacji zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego, np. wstrzymania prac budowlanych przez 

Generalnego Wykonawcę.  Okres wstrzymania nie może być dłuższy niż 8 miesięcy. O 

zaistnieniu  sytuacji wstrzymania realizacji Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

pisemnie, z podaniem okresu na jaki zostaje wstrzymanie świadczenie usługi. Wówczas okres 

realizacji Umowy wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia/wstrzymania prac. W 

sytuacji gdy okres wstrzymania prac będzie dłuższy niż 8 miesięcy, wówczas Strony Umowy 

mogą rozwiązać umowę ze skutkiem na przyszłość za pisemnym porozumieniem, 

podpisanym przez obie Strony. W sytuacji rozwiązania Umowy, strony dokonają rozliczenia 

finansowego na dzień rozwiązania Umowy i sporządzą wspólnie inwentaryzację dotychczas 

wykonanych prac. Wówczas odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 10 ust. 

3 i § 12 ust. 7 Umowy. 

§ 5 PODWYKONAWSTWO 

1. Strony Umowy ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście 

lub z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze swoją ofertą zamierza/nie zamierza powierzyć realizację 

następującej części Przedmiotu Umowy następującym podwykonawcom: 

1) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

2) Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i przekazywania informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

części Przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do 

dalszych Podwykonawców. 

6. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników lub współpracowników jak za własne działania lub 

zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawców i do ich koordynacji. 

8. W celu powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, Wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27) ustawy Pzp. 

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami 

niniejszej Umowy oraz powinna zawierać w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i 

wspólnie występują w niniejszej Umowie, jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 

powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 

niektórymi z nich; 

2) zakres prac przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji prac, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy oraz z 

Harmonogramem,  

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
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5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie prac, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu prac należnego Wykonawcy 

od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy); 

6) wymaganą treść postanowień umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy 

niż postanowienia niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie do 14 (czternaście) dni od doręczenia mu kopii umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać 

to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  

12. Podstawą do wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo są w szczególności sytuacje, 

gdy umowa o podwykonawstwo:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru prac przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego;  

4) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią; 

5) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

13. Uregulowania niniejszego paragrafu mają zastosowanie także w przypadkach zmian umów o 

podwykonawstwo.  

14. Wykonawca oświadcza, że w przypadku powierzenia wykonania Umowy Podwykonawcom 

zobowiązuje się do wyegzekwowania od podwykonawców przestrzegania warunków i 

postanowień Umowy. 

15.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających    

kwalifikacje podwykonawcy min.:  

1) uprawnień branżowych 

2) referencji. 
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Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, nie krótszy niż 3 

(trzy) dni robocze. W przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotowych dokumentów po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich dostarczenia z wyznaczeniem dodatkowego, co 

najmniej 2 (dwu)-dniowego terminu. 

16. Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest odsunąć od 

realizacji Przedmiotu Umowy każdą osobę lub podwykonawcę, która według opinii 

Zamawiającego nienależycie wykonuje swoje obowiązki, narusza zasady bezpieczeństwa lub w 

inny sposób zakłóca porządek i sposób pracy. Odsunięcie od pracy wskazanej osoby lub 

podwykonawcy nie może trwać dłużej niż 7 dni.  

                                                    § 6 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że zrealizowany Przedmiot Umowy podlega odbiorom częściowym  

i odbiorowi końcowemu na zasadach przewidzianych  postanowieniami niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Etapu 1 – na podstawie protokołu odbioru Etapu 1 podpisanego przez 

przedstawicieli obu Stron, po wykonaniu i odbiorze wszystkich 3 podetapów, które są 

wskazane poniżej i dla których również sporządza się oddzielnie protokoły odbioru 

częściowego tj.: 

a) podetap 1 – odbiór następuje po: 

wykonaniu analiz związanych ze stanem gruntu, wykonaniu map terenu – 

infrastruktura podziemna, sprawdzeniu inwentaryzacji wykonanych prac 

konstrukcyjnych i robót zabezpieczających na terenie inwestycji, potwierdzeniu 

nośności podłoża pod wykonanymi elementami konstrukcyjnymi, sprawdzeniu 

poprawności i aktualności badań geotechnicznych oraz dokumentacji 

inżynieryjno-geotechnicznej i hydrologicznej, sprawdzeniu możliwości 

implementacji Technologii do istniejącego Projektu Budowlanego, wykonaniu z 

Zamawiającym uzgodnień w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, systemów 

instalacyjnych, rozwiązań materiałowych, oraz proponowanych urządzeń, a także  

w zakresie wykończeniowym, niezbędnych do opracowania przedmiotu 

zamówienia, 

b) podetap 2 – odbiór następuje po wykonaniu Projektu Technologicznego, 

c) podetap 3 – odbiór następuje po opracowaniu i zatwierdzeniu Projektu 

Przetargowego i opracowań towarzyszących będących składową Dokumentacji 

Przetargowej oraz wykonaniu wszystkich pozostałych czynności Etapu 1 nie 

ujętych w podetapie 1 i podetapie 2 (jak m.in.: konstrukcja, architektura, instalacje 

- projekt shell&core, tj. rysunki z rozprowadzeniem głównych ciągów 

instalacyjnych; rozrysowanych instalacji w szachtach; rozmieszczeniem głównych 
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urządzeń w pomieszczeniach technicznych i przestrzeni technicznej na dachu; 

określeniu wstępnego doboru urządzeń; przedmiary, kosztorysy, dokumentacja 

zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Pzp w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego); opracowania projektowe wykonane w technologii BIM (3D), według 

poziomu szczegółowości opisanego w § 1 ust. 3 lit. a) Umowy. 

2) odbiór Etapu 2 – na podstawie protokołu odbioru Etapu 2 podpisanego przez 

przedstawicieli obu Stron po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji Etapu 3 i wykonaniu wszelkich czynności i 

obowiązków składających się na ten Etap, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru 

końcowego, podpisanym przez obie Strony. 

3. W przypadku Etapu 1, Wykonawca poinformuje Inwestora na piśmie lub w drodze 

korespondencji mailowej o zakończeniu każdego z podetapów, a po zakończeniu podetapu 3 - 

o gotowości całego Etapu 1 do jego odbioru, oraz sporządzi protokół przekazania wszelkich 

dokumentów wytworzonych w ramach realizacji każdego z podetapów i Etapu 1, wraz 

z oświadczeniem stwierdzającym kompletność Dokumentacji (lub jej części), wykonanej w 

ramach danego podetapu. 

4. Do zgłoszenia danego Etapu do odbioru Wykonawca zobligowany jest dołączyć wytworzoną w 

ramach danego Etapu Dokumentację (w tym Projekt Przetargowy) w formie papierowej w 6 

egzemplarzach, a także w formie elektronicznej 4 egzemplarze na nośniku elektronicznym, w 

formatach: „.dwg”, „.doc”, „.pdf” oraz w formacie BIM (3D) (wersja edytowalna i wersja 

nieedytowalna jako osobne zbiory), gdzie każdy egzemplarz w ww. formatach zostanie zapisany 

na 4 nośnikach (2 nośniki CD lub DVD oraz 2 nośniki pend-drive.) 

5. Niezależnie od wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Dokumentacja 

Przetargowa stanowiąca odrębne przedmioty odbioru, winna być zaopatrzona w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że Dokumentacja ta wykonana została 

zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że wydana jest w stanie kompletnym i 

zupełnym ze względu na cel, któremu ma służyć, oraz winna zawierać oświadczenie o 

dokonaniu uzgodnień międzybranżowych i braku kolizji przyjętych rozwiązań w projektach 

będących Produktami w poszczególnych Etapach podpisane przez wszystkich projektantów 

branżowych (dalej: Protokół Koordynacyjny). 

6. Poszczególny Etap uważa się za wykonany w dacie faktycznej gotowości przedmiotu Etapu do 

odbioru (dotyczy to także podetapów), co powinno zostać potwierdzone w treści protokołu 

odbioru danego Etapu jak i podetapu. 

7. W terminach określonych w Harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu 2 egzemplarze próbnej Dokumentacji realizowanej w ramach danego Etapu do 

wstępnej oceny przez Zamawiającego (1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 

). 
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8. Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić czynności odbiorowe w terminie nie później niż 

7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości danego podetapu do odbioru, 

a w przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru w zakresie całego Etapu – w terminie 14 dni 

roboczych. W przypadku gdy terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą 

niemożliwe do dotrzymania, bądź z uzasadnionych przyczyn Zamawiający będzie potrzebował 

więcej czasu na przeprowadzenie czynności odbiorowych, wówczas Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie do wydłużenia tego terminu o dalszy okres, nie dłuższy jednak niż o 

kolejne 14 dni robocze, przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Wykonawcy i podaniu 

przyczyn takiego wydłużenia.  

9. W trakcie odbioru (zarówno poszczególnego Etapu jak i odbioru końcowego) Zamawiający 

może:  

1) stwierdzić występowanie wad i usterek, które nie uniemożliwiają odbioru. W takim 

przypadku Zamawiający może dokonać odbioru z jednoczesnym powiadomieniem 

Wykonawcy o powstałych wadach przedmiotu Umowy natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole 

odbioru. Do takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące usuwania wad 

i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) stwierdzić występowanie wad istotnych lub braków uzasadniających brak gotowości danego 

Etapu lub podetapu do odbioru; wówczas Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub do czasu uzupełnienia braków uniemożliwiających odbiór wyznaczając 

Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni. W takim przypadku za dzień 

wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczególnego Etapu) uznaje się dzień faktycznego 

usunięcia tak stwierdzonych wad lub wprowadzenia uzupełnień, co powinno zostać 

potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, sporządzonym po 

usunięciu przez Wykonawcę wad istotnych lub braków. Wezwanie do usunięcia wad 

istotnych lub braków może być stosowane przez Inwestora wielokrotnie, do czasu 

faktycznego i ostatecznego ich usunięcia. Procedura opisana w ust. 8 ma wówczas 

odpowiednie zastosowanie.  

10. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie umowne Wykonawcy za ten zakres prac, przy zachowaniu uprawnień  z  tytułu  

rękojmi i gwarancji dla prac, za  które zostało obniżone wynagrodzenie 

11. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może wedle wyboru 

żądać jego wykonania po raz drugi lub od Umowy odstąpić. Odstąpienie od Umowy może 

nastąpić w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie lub wadach, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym. 

12. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z postanowień 

niniejszego paragrafu, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy na ich spełnienie, Zamawiający 

będzie miał prawo ograniczyć zakres prac Wykonawcy, i powierzyć wykonanie części lub całości 
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prac innemu lub innym Wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, który Zamawiający 

uzna za stosowny (wykonanie zastępcze). W takim przypadku, o ile Zamawiający nie wskaże 

inaczej w powyższym zawiadomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania 

wykonywania tych prac oraz będzie odpowiedzialny za prace tych wykonawców jak za własne 

prace, obejmie je swoim nadzorem i gwarancjami. Wykonawcy zastępczy będą działali na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru Zamawiającego – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w 

szczególności o kwoty należne Wykonawcy lub Wykonawcom wykonującym zastępczo część lub 

całość prac będących Przedmiotem Umowy albo Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi 

kosztami, na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów finansowych. Zamawiający 

może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego ze wszelkimi 

wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych.  

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §1 Umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ceną ofertową w łącznej wysokości ……………..... zł brutto 

(słownie: ..................) w tym: ...............  zł netto (słownie: ...................... zł) +  VAT tj.................. 

zł w tym, za zrealizowanie: 

1) Etapu 1 w wysokości ………………………………………………………....., z podziałem tej 

płatności na podetapy zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, 

2) Etapu 2 – w wysokości ……………………………………………………….. 

3) Etapu 3 – w wysokości ………………………………………………………….  

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji Umowy. W szczególności Wykonawcę obciąża 

fakt rzetelnego i kompleksowego sporządzenia Dokumentacji i przygotowania Inwestycji do 

realizacji robót budowlanych, umożliwiającej prawidłowe jej zakończenie, zgodnie z celem i 

potrzebami Zamawiającego. W przypadku, gdy Dokumentacja wykonywana przez Wykonawcę, 

nie będzie uwzględniała wszelkich aspektów, założeń itp. umożliwiających prawidłowe 

zakończenie całej Inwestycji zgodnie z jej celem, przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego, 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tym związane m.in. o 

zapłatę za usługi dodatkowe, czy też o zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca 

będzie natomiast zobligowany uzupełnić taką Dokumentację nawet na etapie realizacji 

Inwestycji tj. realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględnił również w cenie ofertowej 

ryzyka związane z czynnikami  ekonomicznymi i społecznymi mając na uwadze obecną sytuację 

na rynku, w szczególności związanymi z inflacją, stopami procentowymi, nagłym wzrostem cen 

materiałów, pracowników, czy też kosztami usług, które znane są (lub przy zachowaniu 

należytej staranności powinny być znane) Wykonawcy na dzień składania ofert. W celu 

uniknięcia wątpliwości część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowiąca kwotę 
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……………………. /wpisać zgodnie z formularzem ofertowym/, stanowi ekwiwalent za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, o których mowa w § 

10 niniejszej Umowy, na wskazanych tam polach eksploatacji (a także korzystanie przez 

Zamawiającego z Dokumentacji) oraz udzielenie wszystkich zgód, zezwoleń i upoważnień (oraz 

przeniesienie własności nośników). W związku z tym, dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca 

nie otrzyma od Zamawiającego żadnych innych świadczeń z tego tytułu. Jeśli Zamawiający tego 

zażąda, w odniesieniu do części wynagrodzenia dotyczącej autorskich praw  majątkowych i 

praw zależnych, będzie wystawiana odrębna faktura VAT.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  

5. Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1  odbędzie się  

na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę następująco: 

1) za realizację Etapu 1 będą wystawiane faktury VAT po wykonaniu każdego z podetapów tj.: 

a) faktura VAT po podpisaniu protokołu odbioru podetapu 1, na kwotę stanowiącą 25 % 

wartości Etapu 1, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

b) faktura VAT po podpisaniu protokołu odbioru podetapu 2, na kwotę stanowiącą 15 % 

wartości Etapu 1, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

c) faktura VAT po podpisaniu protokołu odbioru podetapu 3 i całego Etapu 1, na kwotę 

stanowiącą 60 % wartości Etapu 1, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2) za realizację Etapu 2 zostanie wystawiona faktura VAT na kwotę, o które mowa w § 7 ust. 

1 pkt 2 Umowy, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru Etapu 2, 

3) za realizację Etapu 3 wynagrodzenie będzie płatne w sposób następujący: 

a) 85 % wartości, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy będzie płatne na podstawie 

faktur VAT miesięcznych wystawianych z dołu po zakończeniu każdego miesiąca 

realizacji usług nadzoru autorskiego i towarzyszących tym usługom świadczeń. W celu 

ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Strony przyjmują, że faktura 

miesięczna, będzie opiewała na wysokość stanowiącą iloraz wartości 85 % 

wynagrodzenia za Etap 3 i liczby miesięcy realizacji Etapu 3. Zamawiający przewiduje, 

że okres realizacji Etapu 3 będzie trwał ok 20 miesięcy. Każda faktura miesięczna 

będzie wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu 

miesięcznego z realizacji nadzoru autorskiego, który będzie sporządzany i 

przedstawiany przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi 

nadzoru, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności 85 % wartości, o której mowa w § 7 ust. 

1 pkt 3 Umowy, 
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b) 15 % wartości, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy będzie płatne po zakończeniu 

wszystkich usług świadczonych w ramach Etapu 3, na podstawie faktury VAT 

końcowej, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 

pkt 3 Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp zmianę postanowień Umowy w 

stosunku do określenia sposobu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, w tym m.in. za 

realizację Etapu 3, w szczególności w sytuacji konieczności zmiany harmonogramu robót 

budowlanych, okoliczności wskazujących na konieczność wydłużenia lub skrócenia okresu 

realizacji robót budowlanych dla Inwestycji, a tym samym czasu pełnienia nadzoru autorskiego, 

z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, w tym wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy. Wówczas sposób 

zmiany zostanie potwierdzony aneksem podpisanym przez obie Strony i potwierdzony pisemną 

notatką Zamawiającego uzasadniającą konieczność wprowadzanej zmiany. Wykonawca 

przyjmuje na siebie ryzyko konieczności wydłużenia się terminu realizacji robót budowlanych 

(zarówno z przyczyn leżących po stronie generalnego wykonawcy, jak i przyczyn od niego 

niezależnych), wówczas jest zobligowany do pełnienia nadzoru przez cały okres realizacji 

Inwestycji (z zastrzeżeniem § 4 ust. 3) i oświadcza, że przedmiotowe ryzyko uwzględnił w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w związku z czym nie będą mu z 

tego tytułu przysługiwać roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia (Wykonawca zrzeka się 

takich roszczeń w stosunku do Zamawiającego).  

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu w banku płatnika.  

9. Należność będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje 

na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

11.  Zamawiający oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z powyższym w 

przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, 

Zamawiający   zastrzega sobie  prawo do wyboru  stosowania bądź odstąpienia od  stosowania   

mechanizmu podzielonej płatności zgodnie  z art.108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, z zastrzeżeniem ust.1a tegoż artykułu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ze wskazaniem następujących danych 

nabywcy: 

     Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

     ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, NIP 525-000-74-25 
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13. W przypadku przystąpienia do wykonania zastępczego na podstawie Umowy oraz/lub przepisów 

prawa, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w 

szczególności o kwoty należne Wykonawcy lub Wykonawcom wykonującym zastępczo część lub 

całość Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający zadecyduje o potrąceniu całości lub części 

kosztów wykonania zastępczego z wierzytelnościami Wykonawcy. 

14. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się w kwocie: ______PLN (słownie:                               

………………………….), co  stanowi 10 % ceny oferowanej brutto. 

2. Wykonawca wniósł całość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ________ 

przed podpisaniem niniejszej Umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w trybie art. 453 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

6. W przypadku, gdy przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie, a zabezpieczenie zostało 

wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 (siedem) dni, licząc od dnia 

poprzedzającego upływ ważności zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć 

wniesione zabezpieczenie lub przedłożyć nowe na przedłużony okres realizacji oraz rękojmi 

i gwarancji, którego treść będzie zgodna z pierwotnym zabezpieczeniem. 

§ 9 GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wytworzoną w ramach 

Przedmiotu Umowy Dokumentację na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. Okres 

gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu w ramach którego została 

wytworzona poszczególna część Dokumentacji, nie krócej jednak niż do czasu ukończenia 

Inwestycji. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Gwarancja dotycząca Dokumentacji dotyczy jakości Dokumentacji, a wady/usterki Dokumentacji 

mogą polegać między innymi (lecz nie wyłącznie) na: niezgodności z Umową wraz z Załącznikami, 

niezgodność z wytycznymi Zamawiającego, celem i przeznaczeniem Inwestycji, nieścisłościach 

dotyczących użyteczności danego obiektu jako kształt, wielkość, w zakresie zastosowanych 
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materiałów, błędach dotyczących wyliczeń, nieprawidłowych rysunkach, schematach, 

wadliwych rozstrzygnięciach technicznych, brakach niezbędnych załączników/oświadczeń, 

brakach związanych z niewłaściwą inwentaryzacją. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru częściowego, ani również protokołu odbioru końcowego nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności za Dokumentację w ramach roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub 

usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

zgłoszenia. W przypadku gdy usunięcie wady, usterki w terminie 7 (siedmiu) dni okaże się 

niemożliwe (np. w przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z podmiotami 

trzecimi lub organami administracji),  Zamawiający wyznaczy stosowny termin do usunięcia 

wady lub usterki, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy szczegółowego uzasadnienia braku 

możliwości usunięcia wady i usterki z takich względów. Zamawiający może odmówić wydłużenia 

terminu do usunięcie wady i usterki, jeżeli stwierdzi, iż przyczyny podane przez Wykonawcę nie 

będą występowały lub niedostatecznie będą uzasadniały brak możliwości usunięcia wady lub 

usterki w terminie 7 (siedmiu) dni. 

4. Za termin usunięcia wady, usterki uważany będzie dzień zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę 

w formie pisemnej, o ile prawidłowość usunięcia zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

protokołem usunięcia usterek. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy oraz/lub powierzyć usunięcie 

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Do kosztów 

wykonawstwa zastępczego zalicza się również koszty niezbędnych ekspertyz/opinii 

biegłych/rzeczoznawców zleconych przez Zamawiającego w celu ustalenia zakresu wad/usterek. 

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza Umowa.  

§ 10 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 

Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy 

(w tym do Dokumentacji, wszelkich projektów, koncepcji, rysunków, planów wytworzonych w 

ramach realizacji Przedmiotu Umowy).  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w tym do Dokumentacji, a w szczególności do Projektu 

Przetargowego w całości lub fragmentarycznie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności:  
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania Umowy 

techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania Przedmiotu Umowy lub usunięcia usterek i wad, 

6) zwielokrotniania w całości lub w części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i w dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 

wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

7) wprowadzania nośników do obrotu, wprowadzania utworu lub jego części do pamięci 

komputera, 

8) wykorzystanie utworów w całości lub w części w celach promocji Inwestycji, 

9) wykorzystanie utworów całości lub w części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji Inwestycji, 

10) wykorzystanie utworów w całości lub w części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Inwestycji przez Zamawiającego, 

11) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 

12) adaptowanie całości lub części utworów dla różnego rodzaju odbiorców poprzez nadanie im 

różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, korzystania i rozporządzania tak 

zmienionym utworem, w tym wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych oraz 

marketingowych; 

13) wykorzystanie utworów do realizacji, budowy, rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, 

renowacji, modernizacji oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji, obiektów, 

instalacji lub urządzeń oraz wszelkich innych elementów, jakich dotyczyć przekazywane 

utwory. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje chwilą przekazania Zamawiającemu 

utworów, w tym poszczególnych części Dokumentacji. W razie wątpliwości co do ustalenia czasu 

przekazania Dokumentacji, przyjmuje się, iż autorskie prawa majątkowe przechodzą na 

Zamawiającego najpóźniej z momentem podpisania protokołu odbioru Etapu lub podetapu, w 

ramach którego przekazywana jest Dokumentacja lub jej część lub inny utwór. W sytuacji 

odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc lub wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania w 

inny sposób, autorskie prawa majątkowego do już wykonanej i przekazanej Zamawiającemu 

Dokumentacji lub innych utworów przechodzą automatycznie na Zamawiającego najpóźniej z 

datą odpowiednio odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy bez konieczności 

składania dodatkowego oświadczenia przez Strony w tym zakresie.  

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany 

jest do nabycia majątkowych praw autorskich od osób uprawnionych w celu ich dalszego 

przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że wytworzone utwory nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich 

– dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 

powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W 

przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów 

prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu, w tym 

zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Inwestora (pośrednio lub 

bezpośrednio) w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postanowieniami lub 

wyrokami sądowymi, w tym pokryje udokumentowane koszty obsługi prawnej poniesione przez 

Inwestora w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę 

oświadczeń lub zapewnień zawartych w niniejszym paragrafie, niezgodnych z rzeczywistym 

stanem faktycznym lub prawnym lub będzie wynikiem niewykonania zobowiązań 

przewidzianych niniejszą Umową. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa 

przeciwko Inwestorowi, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko 

Inwestorowi w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z 

Dokumentacji bądź opracowań sporządzonych w ramach niniejszej Umowy, Inwestor zawiadomi 

o tym Wykonawcę. Wykonawca, w przypadku naruszenia praw autorskich, na żądanie Inwestora 

zapewni na koszt własny obronę Inwestora w postępowaniu lub przyjmie na swój koszt udział w 

postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony interesów Inwestora. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

opracowań w stosunku do każdego z utworów oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do każdego z utworów 

wytworzonych w ramach niniejszej Umowy, a przeniesienie powyższych praw obejmuje pola 

eksploatacji wskazane w ust. 2 i następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 

1 Umowy. W szczególności Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub 

na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji, przeróbek, adaptacji – opracowań każdego 
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z utworów. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą 

Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

każdego z utworów przez Zamawiającego. 

7. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego. 

8. Z chwilą przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie własnością Zamawiającego 

staną się również nośniki i materiały, na których utrwalono utwory. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych, o 

których mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez okres 75 lat od 

daty zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku nie wykonania niniejszego zobowiązania, 

Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna stanowiąca równowartość kary 

określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Wykonawca 

zapewnia przy tym, że najpóźniej w momencie przekazania Inwestorowi utworów w tym 

Dokumentacji, ich twórcy zezwolą, aby Inwestor oraz upoważnione przez niego podmioty 

wykonywały autorskie prawa osobiste do tych utworów, zobowiążą się oni nie wycofać tego 

zezwolenia w przyszłości oraz zobowiążą się nie wykonywać autorskich praw osobistych w 

stosunku do utworów oraz ich opracowań obejmujących również realizację obiektu 

budowlanego będącego przedmiotem Inwestycji, w najszerszym możliwym zakresie 

dozwolonym przez prawo. Dotyczy to w szczególności praw w zakresie nienaruszalności formy i 

treści takich utworów. W szczególności Inwestor i wskazane przez niego osoby będą miały prawo 

do: (1) wprowadzania w Dokumentacji oraz zawartych w niej utworach i projektach (oraz 

ich opracowaniach obejmujących również realizację obiektu budowlanego), ich części lub 

w samej Inwestycji, uzupełnień, zmian, modyfikacji, dokonywania adaptacji, przeróbek, w tym 

poprzez zmianę kolorystyki, umieszczenie reklam i oznaczeń na obiektach budowlanych 

wybudowanych na podstawie Dokumentacji; (2) rearanżację, wyburzenie lub likwidację 

niektórych części oraz inne zmiany ingerujące w formę i treść Dokumentacji oraz zawartych w 

niej utworów i projektów oraz jej opracowań obejmujących również realizację obiektu 

budowlanego; (3) używania Dokumentacji oraz zawartych w niej utworów i projektów bez 

wskazywania twórców; a także (4) decydowania o celu i sposobie eksploatacji Inwestycji. 

10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje potrzeba korzystania 

z autorskich praw majątkowych przez Inwestora przed przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych na Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca 

ustanawia na rzecz Inwestora nieograniczoną w czasie i co do terytorium licencję (z prawem do 

udzielania dalszych  sublicencji) na zasadach i w zakresie (w tym na polach eksploatacji) 

przewidzianych w ust. 2 powyżej dla przeniesienia autorskich praw majątkowych jak i na 

zasadach umożliwiających ingerencję w utwór zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6 i 

ust. 9 powyżej, wobec czego Inwestor będzie uprawniony do korzystania z tych praw w zakresie 

niezbędnym do realizacji Inwestycji. Prawo to może mieć zastosowanie także w sytuacji 

konieczności powierzenia Przedmiotu Umowy lub jego części wykonawcy zastępczemu. 

§ 11 KARY UMOWNE 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

Umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 -  w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

3) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 10 Umowy w wysokości 

1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

100,00 złotych (słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek;  

5) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w stosunku do terminu wynikającego z § 9 ust. 3 Umowy lub z protokołu spisanego przez 

Strony jeżeli wyznaczono inny termin niż wynikający z § 9 ust 3 Umowy – kary w wysokości 

0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

w ich usunięciu,  

6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 8 ust.6 w wysokości 10 000,00 zł  

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przedłużonego lub 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

7) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedstawieniu kopii polisy OC lub przedstawienia 

przedłużonej lub nowej polisy OC  w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy dzień zwłoki, 

8) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 13 ust. 1 

pkt 1) lit. e) Umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

9) za każdy przypadek niestawienia się niezbędnych osób ze strony Wykonawcy na naradzie 

koordynacyjnej, komisji odbiorowej lub innym spotkaniu, w wysokości 1000,00 zł za każdy 

przypadek niestawiennictwa (dotyczy to każdej z osób oddzielnie), 

10) w przypadku zwłoki w przedstawieniu Harmonogramu lub przedstawieniu zaktualizowanego 

Harmonogramu w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień niezatrudniana na podstawie stosunku pracy 

Kierownika Projektu lub za każdy dzień nieprzedłożenia dokumentów zgodnie z § 18 

potwierdzających zatrudnienie Kierownika Projektu na podstawie stosunku pracy, 

12) w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień nierealizowania Przedmiotu Umowy przez osoby 

stanowiące Zespół Wykonawcy wskazany w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Umowy (za każdą osobę kara umowna jest naliczana oddzielnie), bądź za każdy dzień 
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realizowania Przedmiotu Umowy przez osoby, które nie zostały wskazane w wykazie osób 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy lub przez osoby które zostały samodzielnie zmienione 

przez Wykonawcę i nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, 

13) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wezwania Zamawiającego, o którym 

mowa w § 5 ust. 16 Umowy, 

14)  w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu innego obowiązku wynikającego z Umowy, a nie 

objętego karami, o którym mowa w punktach 2)-13) powyżej, po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego do wykonania takiego obowiązku. 

2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia 

świadczenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie 

tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 90 dni. Brak 

skorzystania przez Zamawiającego z przedmiotowego uprawnienia nie wyłącza możliwości 

naliczania kar umownych określonych w ust. 1, ani też dokonania odstąpienia od Umowy z 

przyczyn wskazanych w § 12 Umowy. 

3. Kary umowne mogą być kumulowane ze sobą. 

4. Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, której działanie uniemożliwiło wykonanie lub 

należyte wykonanie Umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedem) dni 

kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego skierowanego do Wykonawcy 

wezwania do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w zależności od 

wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy ograniczona jest do 30% 

całkowitej wartości brutto kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku przekroczenia 

pułapu 30 %, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W razie wątpliwości 

poczytuje się, że termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna swój bieg od 

momentu naliczenia Wykonawcy ostatniej z kar (wystawienia noty księgowej), która powoduje 

przekroczenie pułapu 30 %. 
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9. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego 

wykonania Umowy.    

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy także w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn przez 

co najmniej 14 dni od podpisania Umowy, mimo uprzedniego wezwania go przez 

Zamawiającego, albo gdy Wykonawca przerwie realizację Przedmiotu Umowy na okres 

ponad 14 dni bez zgody lub polecenia Zamawiającego; 

2) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem prac tak dalece, iż wykonanie Umowy, w terminie 

przewidzianym niniejszą Umową będzie niemożliwe lub istotnie zagrożone, 

3) Wykonawca nie usunął wad lub usterek, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do 

ich usunięcia, 

4) Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedstawił 

nowego zabezpieczenia pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
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5) Wykonawca nie przedłużył polisy OC lub nie przedstawił nowej polisy OC pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do przedłużenia lub wniesienia nowej 

polisy OC, 

6) Wykonawca nadal wykonuje Przedmiot Umowy nienależycie, w sposób wadliwy albo w 

sposób niezgodny z Umową, bądź uporczywie uchyla się od zobowiązań narzuconych mu 

przez Zamawiającego, mimo uprzedniego wystosowania przez Zamawiającego wezwania do 

należytej realizacji Przedmiotu Umowy,  

7) nie doszło do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych Inwestycji; wówczas 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Etapu 3. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w zakresie części Umowy niewykonanej przez 

Wykonawcę na dzień składania oświadczenia o odstąpieniu ze skutkiem ‘’ex nunc.” W celu 

uchylenia ewentualnych wątpliwości, Strony potwierdzają, że postanowienia Umowy (w tym w 

szczególności postanowienia dotyczące rękojmi i gwarancji jak i w zakresie praw autorskich, o 

których mowa w § 10) w zakresie wykonanego do czasu odstąpienia części Przedmiotu Umowy, 

pozostają w mocy. 

6. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy (w części lub w całości) ze skutkiem ex tunc 

(z mocą wsteczną), w szczególności w sytuacji jeżeli wady Przedmiotu Umowy (w tym 

Dokumentacji) mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, bądź jeżeli nie dadzą się usunąć w 

terminie satysfakcjonującym Inwestora (nie dłuższym niż 14 dni), bądź też w przypadku gdy 

dostarczony Przedmiot Umowy, w tym Dokumentacja, nie nadaje się do celu w jakim ją 

sporządzono, tj. do wykorzystania w celu realizacji Inwestycji, co nie wyklucza prawa Inwestora 

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu takich wad. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do utworów wykonanych przed 

odstąpieniem od Umowy, na zasadach i na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy. 

Dniem przeniesienie tych praw jest dzień odstąpienia od Umowy, bez konieczności składania 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń lub zawierania dodatkowych umów lub czynności 

prawnych. 

8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

9. Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 90 dni od dnia powzięcia 

informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1) i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

10. Zasady określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wypowiedzenia Umowy, 

niezależnie od jej przyczyn oraz od Strony, która dokonuje takiego wypowiedzenia. 

§ 13 ZMIANY UMOWY I KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, 

w zakresie: 
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1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 

że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 

tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że: 

–  minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony Umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów 

składających się na cenę ofertową i niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, co 

Wykonawca jest zobligowany wykazać przedstawiając odpowiednie dowody, 

–  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta 

Wykonawcy; 

− sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 

dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 

poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 

zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w tiret 2 



Strona 35 z 42 

 

powyżej; zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy. W przypadku braku należytego 

udokumentowania wzrostu kosztów przez Wykonawcę, bądź w przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do zasadności co do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo odmówić zmiany Umowy z niniejszego tytułu,  

–  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 

7 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

− zmiana wynagrodzenia może nastąpić, co kwartał, począwszy najwcześniej od 7. 

miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy. 

f) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. 

zmniejszenie zakresu czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań 

technologicznych), nie więcej jednak niż o 50 % w stosunku do wynagrodzenia określonego 

w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

b) ujawnienia się okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie 

ogłaszania postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą 

Umowę, a które mają istotne znaczenie do celu jakim jest realizacja Inwestycji 

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością,  

d) zaistnienie konieczności wykonania prac zamiennych, 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony 

środowiska o wstrzymaniu prac w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) – d), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 

gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 

takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 

ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie 

waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 
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3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), będzie potwierdzenie w 

protokole konieczności poprzez opisanie okoliczności uzasadniających zmianę zakresu/sposobu 

wykonania świadczenia lub zmianę terminu realizacji – protokół powinien być zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 

do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym Harmonogramu. 

5. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. e) – zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

i kosztów zobowiązania Podwykonawcy. 

6. Strony Umowy są obowiązane wzajemnie się informować o okolicznościach, które będą 

powodowały konieczność dokonania zmiany Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zmiany. 

7. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 POUFNOŚĆ 

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 

Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia 

referencji dla Wykonawcy. 

3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

§ 15 UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Inwestora z tytułu wszelkich szkód  

spowodowanych działaniami podejmowanymi przez Wykonawcę (lub zaniechaniami) w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, w tym za działania (zaniechania) swoich pracowników, 

współpracowników, czy też podwykonawców. 

2. Wartość szkód powstałych z winy Wykonawcy zostanie oszacowana przez Zamawiającego i 

potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały Siłą Wyższą. W sytuacji Siły Wyższej Strony 
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poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji 

bądź rozwiązania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy i wszystkich podwykonawców z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej związanej z wykonaniem Przedmiotu Umowy i posiadanego mienia w 

zakresie szkód i ich następstw wyrządzonym także osobom trzecim na kwotę nie niższą niż 10 

milionów  złotych (słownie: dziesięć milionów złotych), przez cały okres trwania niniejszej 

Umowy, aż do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy przedłoży Zamawiającemu kopię polis 

ubezpieczeniowych. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres wykonywania 

Umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres, nie 

później niż na 7 dni przed dniem końca obowiązywania dotychczasowej polisy. W przypadku 

niedostarczenia kopii polisy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 

będzie mógł dokonać ubezpieczenia prac Wykonawcy na własny koszt, a związane z tym koszty, 

które poniósł, potrącić z kwoty kolejnej wystawionej faktury Wykonawcy lub z innych należności 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiającemu będzie 

przysługiwać kara umowna, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy za okres zwłoki do dnia 

zawarcia ubezpieczenia przez Zamawiającego. 

§ 16 SPORY 

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny 

być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 17 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminach określonych w niniejszej Umowie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą budowlaną. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu zapoznał 

się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi oraz ryzykami, 

dokonał dokładnego przeglądu wszystkich uwarunkowań dotyczących realizacji Inwestycji oraz 

jej poszczególnych Etapów i zapoznał się w pełni z uwarunkowaniami infrastrukturalnymi, 

architektonicznymi, technicznymi, finansowymi oraz prawnymi związanymi z jej realizacją, w 

tym warunkami miejscowymi oraz warunkami wynikającymi z istniejącej zabudowy, a tym 

samym Wykonawcy znane są wszelkie okoliczności związane z realizacją Inwestycji, a także 

wymogi lokalnej administracji architektonicznej, a także Wykonawca oświadcza, że  uwzględnił 

je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca oświadcza ponadto, że otrzymał od 

Zamawiającego dokumentację, która jest niezbędna do wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że 

przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla 
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prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie odstępstwa od załączonej do Umowy 

dokumentacji wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty:   

1) zapoznał się, z zachowaniem należytej staranności, z dokumentacją oraz przeanalizował 

terminy wykonania niniejszej Umowy; 

2) uzyskał i przeanalizował z zachowaniem należytej staranności, wszelkie inne informacje, 

niezbędne do określenia zakresu i charakteru Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego aktualizację wytycznych 

technologicznych w postaci Technologii, którą Wykonawca zobowiązuje się zaadaptować do 

Projektu Budowlanego w taki sposób, aby nie utracić ważności decyzji Pozwolenia na Budowę. 

5. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 

Umowy oraz jej załączników, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, 

prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i 

bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi 

i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, oraz 

uprawnienia wymagane przez odnośne, aktualnie obowiązujące przepisy; powyższe zasoby 

gwarantują należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może powierzyć wykonania Przedmiotu 

Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy, pod 

rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek 

prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie 

zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim 

lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. 

Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, 

zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

§ 18  

Skład Zespołu Wykonawcy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy jest Kierownik 

Projektu Pani/Pan ………, tel.: ……………, tel. kom.: …………….., fax.: ……………….., email: 

……………………………………..   

2. Do realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy Wykonawca wyznacza zespół osób pod 

kierownictwem Kierownika Projektu, o którym mowa w ust. 1, dalej zwany Zespołem 

Wykonawcy. W skład Zespołu Wykonawcy wchodzą osoby wskazane w Załączniku nr 3 do 
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niniejszej Umowy (Wykaz osób składany na potwierdzenie warunków udziału i kryteriów oceny) 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy 

za pomocą Zespołu Wykonawcy mającego minimalne kwalifikacje jak deklarowane w składanej 

ofercie przetargowej i zgodne z wymogami SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia, w 

wyniku którego zawarto niniejszą Umowę, przez cały czas trwania Umowy. W przypadku 

zaistnienia konieczności zmiany osób wskazanych oddelegowanych jako Zespół Wykonawcy, 

Wykonawca zobligowany jest zastąpić je osobami o nie mniejszych kwalifikacjach niż wymagane 

w ramach warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego zawarto niniejszą Umowę.   

3. Nie dopuszcza się podziału zakresu prac projektowych w zakresie tej samej branży pomiędzy 

kilka osób, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba wchodząca 

w skład Zespołu Wykonawcy faktycznie realizowała zakres prac, za który jest odpowiedzialna i 

w stosunku, do którego została przydzielona w Wykazie osób, w tym aby realizowała także 

usługi nadzoru w zakresie jakim dotyczy tejże osoby. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, o których mowa w ust. 2 i 

jednocześnie aby Kierownik Projektu, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019., poz. 

1040 t.j.) przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.   

5. Zamawiający ma uprawnienie do żądania od Wykonawcy przedstawienia  w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

podstawie stosunku pracy osoby wskazanej w ust. 4, w szczególności według wyboru 

Zamawiającego: poświadczonej za zgodność kopii umowy o pracę bez ujawnienia danych 

osobowych, comiesięcznych raportów RMUA, oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, oświadczenia zatrudnionego 

pracownika, także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe 

do zidentyfikowania. 

6. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wykonywania czynności wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez 

podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w tym do 

zobowiązania podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do tego, aby czynności 

wymienione w ust. 4  były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na 

podstawie umowy o pracę. 

7. Każda zmiana ustalonego w Umowie składu osobowego Zespołu Wykonawcy, na pisemny 

wniosek Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.  
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8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej 

proponowanej zmianie składu osobowego Zespołu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wskazana 

nowa osoba posiada co najmniej takie same kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, jak 

osoba zmieniana, a dodatkowo w przypadku zmiany Kierownika Projektu – że jest zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę.  

         § 19 RODO (ma zastosowanie w stosunku do osób fizycznych) 

                                                                           Klauzula informacyjna. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod 

adresem email: iod@sggw.edu.pl; 

3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), „ustawa Pzp”; w celu związanym z zawarciem niniejszej Umowy 

oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes 

Administratora uznaje się: 

a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych 

wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami; 

b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z 

przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator 

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z 

realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz przez 

okres po jej wygaśnięciu, jeżeli okres ten jest niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z 
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art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który 

administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5); 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony wyznaczają następujące osoby nadzorujące realizację Umowy oraz dokonujące roboczych 

uzgodnień na bieżąco w okresie trwania Umowy bez ingerencji w treść Umowy:  

1) ze strony Wykonawcy: ……….. 

2) ze strony Zamawiającego: ……….. 

2. Zmiany niniejszej Umowy, wymagają pod rygorem nieważności, zgodnej woli obu umawiających 

się Stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy. 

3. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 

w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.). 

4. Ewentualny projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

5. Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą 

być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, drogą 

elektroniczną lub faksem za potwierdzeniem odbioru na adres: 

1) ZAMAWIAJĄCY: ……………….  
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2) WYKONAWCA: ………………. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
 
 
 

...................................................  ...................................................... 
WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki – integralna część Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …., 

2.  OPZ, 

3. Wykaz osób, 

4. Harmonogram Ramowy, 

5. Wypis z Projektu Budowlanego 

6. Wypis z Inwentaryzacji stanu zaawansowania prac budowlanych 

7. Wytyczne Technologiczne 

8. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

10. Oświadczenie o prawach autorskich 

11. Protokół odbioru usługi. 

 

 


