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I. Dane projektu 
Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. 

Nowoursynowska 166, 02-787  Warszawa 

Tytuł projektu Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z 
zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, 
przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego 
Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ 

Numer projektu 0269 

Adres projektu Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa 
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów 
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2 

Etap projektu Projekt przetargowy 

Czas trwania etapu projektowego  

 

II. Role w projekcie, dane kontaktowe uczestników projektu BIM 

II.1 Inwestor 

II.2 Wykonawca 

 

III. Kamienie milowe 

III.1 Etapy projektu 

III.2. Projekt przetargowy 

 

IV. Zastosowanie BIM w projekcie 

IV.1. Cele Zamawiającego: 

1. Realizacja inwestycji w założonych parametrach technicznych 

2. Zapewnienie właściwej koordynacji międzybranżowej 

3. Zapewnienie właściwej funkcjonalności urządzeń i ciągów technologicznych oraz elastyczność co 

do ich późniejszej modernizacji 

4. Zapewnienie optymalizacji rozwiązań technicznych z uwagi na budżet i czas realizacji zadania. 

 

IV.2. Zastosowanie 

Technologia BIM będzie miała w projekcie następujące zastosowania: 
1. Projektowe - rysunki 2D, modele 3D, wizualizacje 

2. Koordynacyjne - model 3D: analiza zgodności, detekcja kolizji; określenie gabarytów dla 

instalacji w kontekście ich prowadzenia w budynku, 

3. Zestawienia elementów – zastosowanie do kosztorysu 

4. Przekazanie modeli do Zamawiającego do dalszego nasycania informacją w celu tworzenia 

harmonogramu – model 4D  

5. Przekazanie modeli do Zamawiającego do dalszego nasycania informacją, w celu stworzenia 

modelu do administrowania i zarządzania inwestycją (serwis, naprawy, modernizacje). 

 



   
 

 

V. Oprogramowanie 

V.1. Oprogramowanie projektowe: 

BRANŻA PROJEKTANT OPROGRAMOWANIE FORMAT 
NATYWNY 

FORMAT 
WYMIANY 

PZT  Autocad/Microstation *.dwg/ *dgn *.dwg 

Architektura  Autodesk Revit 2022 *.rvt *.ifc 

Konstrukcja  Autodesk Revit 2022 
Tekla  

*.rvt 
*.DB1 

*.ifc 
*.ifc 

Instalacje 
sanitarne 

 Autodesk Revit 2022 
 

*.rvt 
 

*.ifc 

Instalacje 
elektryczne 

 Autodesk Revit 2022 
 
 

*.rvt 
 

*.ifc 

Instalacje 
teletechniczne 

 Autodesk Revit 2022 
 

*.rvt 
 

*.ifc 

Projekt drogowy  Autocad *.dwg *.dwg 

Projekt zieleni  Autocad *.dwg *.dwg 

Koordynacja  BIMCollab/ 
Navisworks 

*.bcf *.xml 

V.2. Wymiana informacji 

Do wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą służy platforma SharePoint będąca 

częścią środowiska Microsoft. 

VI. Wymiana danych 

VI.1. Założenia ogólne 

Wymiana dokumentacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie się poprzez zamieszczanie 
dokumentacji roboczej na dedykowanej platformie SharePoint. Wykonawca konfiguruje SharePoint dla 
projektu i przekazuje Zamawiającemu uprawnienia do korzystania z platformy w celu pobierania 
dokumentacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy na czas trwania etapu 
projektowego (projekt przetargowy). Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania na 
platformie SharePoint 3 ostatnich wersji modeli roboczych w formacie *.ifc i usuwanie starszych wersji, 
ze względu na duże rozmiary plików. 
Na zakończenie etapu projektowego Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację w formie 

papierowej (6 sztuk) oraz na nośnikach elektronicznych (4 sztuki, w tym 2 płyty DVD/DC i 2 pendrive). 

Dane na platformie SharePoint będą przechowywane przez kolejne 30 dni od zakończenia etapu 

projektowego. Za archiwizację dokumentacji roboczej i komunikacji na własne potrzeby odpowiada 

Zamawiający. 

VI.2. Uprawnienia i dostęp na platformie SharePoint 

Dostęp będzie nadany uczestnikom projektu, zdefiniowanym w punkcie II niniejszego opracowania. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu niezbędnych informacji odnośnie działania platformy. 

VI.3. Struktura danych na platformie SharePoint 

Struktura dokumentacji składa się z poniższych folderów: 
00 INWESTOR 
01 KOORDYNACJA 
02 WYDANIA 
03 MODEL 



   
 

 

 
Zamawiający posiada dostęp do wszystkich folderów, z rozróżnieniem na uprawnienia  
- Edycja, pobieranie, podgląd dla folderu 00 INWESTOR 
- Pobieranie i podgląd dla pozostałych folderów. 
 
Foldery 01 KOORDYNACJA oraz 02 WYDANIA są podzielone na podkatalogi dla każdej z branż. 
Folder 03 MODEL zawiera cykliczne wydania modeli w formacie *.ifc.  
 

VI.4. Powiadomienia 

Zamawiający będzie powiadamiany o zamieszczeniu plików na SharePoint. Zamawiający może 
zrezygnować z powiadomień, zwracając się do Wykonawcy. 

VI.5. Nazewnictwo plików 

Załącznik 2 do opracowania określa nazewnictwo plików dla dokumentacji przetargowej. Nie odnosi się 

do plików zamieszczanych w folderach 00 INWESTOR i 01 KOORDYNACJA. 

VII. Wymagania odnośnie modeli BIM  

VII.1. LOGD i LOMI 

Dokładne wymagania LOGd i LOmI dla poszczególnych kategorii BIM zostały określone w załączniku 
numer 1. Odnoszą się one do umowy między Zamawiającym i Wykonawcą, zapisów z notatki ze 
spotkania oraz pozostałych ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

VII.2 Lokalizacja projektu i współrzędne 

Koordynaty modeli będą zgodne ze współrzędnymi geodezyjnymi, zgodnie z systemem: 

- PL-2000 Strefa 7 

- PL-EVRF2007-NH 

Każdy model będzie poprawnie zorientowany w stosunku do północy. 

VII.3. Jednostki obowiązujące w projekcie: 

1. liniowe (m i cm z dokładnością 0,5 cm, mm z dokładnością 0 miejsc po przecinku); 

2. powierzchnia (m2) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; 

3. objętość (m3) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; 

4. kąty (o) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; 

5. waga/masa (kg) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

VII.4. Rozmiar plików 

Modele branżowe w formacie natywnym nie powinny przekraczać 350 mb, w szczególnych przypadkach 
450 mb. Rozmiar modelu nie powinien utrudniać pracy na nim. 

VII.5. Nazewnictwo i podział modeli 

Modele branżowe nazywane wg zatwierdzonego załącznika 2. 
W ramach modelu branżowego może nastąpić podział na modele częściowe. Wykonawca zastrzega, że 
może nastąpić dalszy podział plików w przypadku przekroczenia rozmiaru pliku, które utrudniłoby prace. 
Zmiana przekazana do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

VII.6. Specyfikacja komponentów modeli 

Wykonawcy przygotują modele branżowe wg wewnętrznych standardów, które dotyczą: 
1. Nazewnictwa rodzin/komponentów 

2. Nazewnictwa materiałów 



   
 

 

3. Nazewnictwa parametrów 

 

VII.7. Podział na kondygnacje 
Wszystkie komponenty zostaną wymodelowane z przypisaniem do konkretnej kondygnacji.  
Dla modelu przyjmuje się następujące poziomy: 
- Poziom U1 
- Poziom 00 
- Poziom 01 
- Poziom 02 
- Kondygnacja Techniczna 
- Dach 

VII.8. Język dokumentacji 

Dokumentacja wykonana w języku polskim, nazewnictwo parametrów dla IFC – w języku angielskim i 
polskim. 
 

VIII. Koordynacja 

VIII.1 Koordynacja z Zamawiającym 

Koordynacja BIM będzie się odbywać poprzez zamieszczanie plików *.ifc na dedykowanej platformie 

SharePoint. Pliki Robocze będą umieszczane w cyklu cotygodniowym. Wykonawca zastrzega, że pliki 

robocze nie muszą spełniać w całości wymogów wymienionych w Załączniku 1. 

Umieszczanie wydaniowych plików *.ifc nastąpi na zakończenie etapu projektowego, według 

uzgodnionego harmonogramu.  

VIII.2. Koordynacja międzybranżowa 

Koordynacja między branżami będzie się odbywać przez zamieszczanie plików natywnych *.rvt (dla 

projektów opracowywanych w programie Revit) lub *.ifc (dla projektów wykonywanych w innych 

programach, np. Tekla.) na dedykowanej platformie. 

Koordynacja przestrzenna i wykrywanie kolizji będzie wykonane za pomocą dedykowanego programu do 

automatycznego wykrywania kolizji, na przykład Navisworks, BIMCollab ZOOM. 

VIII.3. Spotkania koordynacyjne 

Spotkania koordynacyjne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać wg zapisów 
umownych, raz w tygodniu. 
 

IX. IFC 
Pliki robocze modeli będą przekazywane Zamawiającemu w otwartym formacie *.ifc.  Konwersję 

(eksport) z formatów natywnych do*. ifc zapewnia Wykonawca. Zamawiający ma możliwość wglądu do 

modeli w formacie *.ifc za pomocą darmowych przeglądarek, np. BIMCollab ZOOM free, BIM Vision. 

Wykonawca wskazuje BIMCollab ZOOM free jako odpowiednie oprogramowanie do przeglądania modeli 

federowanych (zawierających wszystkie branże opracowywane w BIM). Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu informacje dotyczące podstawowych funkcji przeglądarki (nawigacja w modelu, 

dodawanie uwag i ich eksport) w formie instrukcji (plik *.pdf). 

X. Uwagi 

X.1 BIM 4D,5D,6D 



   
 

 

Modele branżowe są dostarczane wg standardu opisanego w Załączniku 1. Dostarczany na końcu etapu 

projektowego może służyć do dalszego nasycania informacjami związanymi z harmonogramowaniem 

(4D), kosztami (5D), zarządzaniem budynkiem (6D).Dostarczenie modelu 4D/5D/6D i informacji z nim 

związanych nie leży w zakresie Wykonawcy. Kosztorys jest odrębnym opracowaniem, bazującym na 

modelu z fazy Projektu Przetargowego. 

 

X.2. BIM – poza zakresem 

Architektura 

1. JSK nie dostarcza detali w 3D. Wybrane rozwiązania zostaną przedstawione w 2D. 

2. JSK nie modeluje warstw membran, powłok, etc. I nie rozdziela obiektów wielowarstwowych na 

osobne warstwy.  

3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt drogowy nie jest przedmiotem opracowania BIM.  

 

Konstrukcja 

1. Model konstrukcji nie będzie co do zasady zawierał stali zbrojeniowej jako elementu BIM. 

Zbrojenie nie będzie modelowane w środowisku 3D. Rysunki zbrojeniowe zostaną dostarczone 

jako dokumentacja 2D (.dwg/.pdf). Wyjątki określono w załączniku do BEP nr 1. 

Zapewnia się LOD 300 + dla żelbetów wg załącznika nr 1 i LOD 400 dla stali.  

 

Instalacje elektryczne 

Model BIM nie będzie zawierał: 

2. Okablowania układanego w zamodelowanych korytach i drabinach kablowych, okablowania 

układanego na tynku oraz w tynku i warstwach podłogowych wraz z rurkami  

3. Elementów mocowań tras kablowych oraz elementów mocowań zwieszanych opraw 

oświetleniowych 

4. Przebiegu Drutu/instalacji odgromowej na dachu (2D) 

5. Płaskowników  instalacji uziemienia  (2D) 

X.3. BIM – pliki natywne 

Architektura 

1. Projekt THB znajduje się w pliku ARC na worksecie A-Technology. 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu w modelu ARC wykonany jest poglądowo i nie jest objęty 

opracowaniem BIM. Obiekty znajdują się na worksecie A-Landscape. 

3. Konstrukcja żelbetowa oraz ściany murowane nośne zostały wykonane w modelu ARC w celach 

koordynacyjnych i  hostowania elementów (okna, drzwi). Obiekty znajdują się na worksecie A-

Structure i A-StructureBrick. Projekt konstrukcji żelbetowej oraz ścian murowanych nośnych z 

otworowaniem znajduje się w modelu KON. 

4. Lampy w modelu ARC wykonane są w celach koordynacji międzybranżowej i znajdują się na 

worksecie A-MEP. Projekt oświetlenia znajduje się w modelu ELE. 

5. Tabela mapowanie parametrów IFC znajduje się w zakładce Schedules.  

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Z1_ LOGd i LOmI (Szczegółowość modelowania i parametry informacyjne) 

2. Z2_Standard nazewictwa dokumentacji 

3. Z3_Lista dokumentacji  

 


